

«СОГЛАСОВАНО»:

Заместитель главы администрации
Раменского муниципального района



Бульнин Р.И.

2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор
АО «Раменская теплосеть»



Синицкий А.М.

2018 г.

**План – график
остановки котельных, ЦТП на планово - предупредительный ремонт
и опрессовки тепловых сетей в период подготовки
к осенне – зимнему периоду 2019-2020 г.г.
АО «Раменская теплосеть»**

№ п/п	Наименование объекта	Сроки проведения ППР оборудования котельных и ЦТП	Срок проведения опрессовки тепловых сетей	Ответственное лицо	Эксплуатационный участок
Раменская теплосеть					
1	Котельная «Холодово»	04.06. - 17.06. (14 дней)	04.06. - 17.06.	Шагалин В.П.	район №1
2	Котельная «ПКО» пос.Красный октябрь	09.07. – 22.07. (14 дней)	09.07. - 22.07.	Семёнов А.С.	район №2
3	Котельная «ПМК – 17»	21.05. – 03.06. (14 дней)	21.05. –03.06.		
4	Котельная «Новосельская школа»	На летний период			
5	Котельная «Очистные сооружения»	На летний период			
6	Котельная «Москворецкая»	На летний период		Моисеев И.В.	район Восточный
7	Котельная «Восточная» ЦТП (№1,2,3,4,5,6,7,8, МЖК, Жилстрой, Восход – 15, ЮИТ, Строительная, Приборостроителей 1а)	25.06. – 01.07. (7 дней)	25.06. –01.07.		
8	ЦТП № 1 ул. Гурьева «Орбита» (ж.д. ул. Гурьева 1в, 1г, 1д, + новый ул.Стахановская 38)	30.07. – 05.08. (7 дней)	30.07. –05.08.		
9	ЦТП № 2 (ж.д. ул. Донинское шоссе 2, 4, 4а, 6, 8, 10 (корпус 1,2,3., Д/с №51)	21.05. – 27.05. (7 дней)	21.05. –27.05.		
10	ЦТП № 3, ЮИТ (ж.д. ул. Приборостроителей 1, 2, 3, 5,12,14,16,16а, ул.Донинское шоссе 14)	06.08. – 12.08. (7 дней)	06.08. –12.08.		

11	ЦТП № 4 ул. Красноармейская (ж.д. ул. Красноармейская 27а, 27б, ул. Приборостроителей 21), Приборостроителей 8.	14.05. – 20.05. (7 дней)	14.05. –20.05.	Моисеев И.В.	район Восточный		
12	ЦТП №5 (ж.д. ул. Гурьева 9, ул. Красноармейская 19, 21,25,23)	25.06. – 08.07. (14 дней)	25.06. –08.07.				
13	ЦТП №6, (ж.д. ул. Гурьева 4, 4а, 6, 8, ул. Свободы 19, 21, ул. Красноармейская, д.5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17,, ул. Донинское шоссе3а, УВД, УФМС ул. Красноармейская 5а) Восход – 15 ул. Красноармейская 25а, 25б, 23а, ул. Гурьева 7а (автостоянка)	25.06. – 08.07. (14 дней)	25.06. –08.07.				
14	ЦТП №8 (ул. Донинское шоссе 2а)	09.07. – 15.07. (7 дней)	09.07. –15.07.				
15	ЦТП МЖК (ж.д. ул. Дергаевская 8, 10, 12, 14, 16, 18) торговый центр, ФОК	04.06. – 10.06. (7 дней)	04.06. –10.06.				
16	ЦТП Жилстрой (ж.д. ул. Дергаевская 24, 26, 28, 30,32, 34, 36, д/с № 2)	28.05. – 03.06. (7 дней)	28.05. –03.06.				
17	ЦТП Строительная Ул. Строительная, д.6, 8, 10, 10а, Дорожный проезд 2.	18.06. – 01.07. (14 дней)	18.06. –01.07.				
18	ЦТП Приборостроителей 1а (Приборостроителей 1а, Дергаевская школа №23)	13.08. – 19.08. (7 дней)	13.08. –19.08.				
19	Котельная «Рыбхоз»	14.05. – 27.05. (14 дней)	14.05. –27.05.				
20	Донинское шоссе	06.05. – 19.05. (14 дней)	06.05. –19.05.				
21	Котельная «РМЗ»	23.07. – 05.08. (14 дней)	23.07. –05.08.			Романов В.А.	район №4
22	Котельная «РПЗ»	06.08. – 19.08. (14 дней)	06.08. –19.08.			Мурзин В.И.	район №5
23	Котельная «Дружба»	12.08. – 25.08. (14 дней)	12.08. –25.08.			Шаров А.В.	участок №6
24	Котельная «Дубовая роша»	05.08. – 18.08. (14 дней)	05.08. –18.08.			Семенова Е.Н.	участок №7
25	Котельная «Санаторий Раменское»	14.05. – 27.05. (14 дней)	14.05. –27.05.				
26	Котельная «Совхоз»	05.08. – 18.08. (14 дней)	05.08. –18.08.	Павлов Л.В.	участок №8		
27	Котельная «БОЭЗМИ»	16.07. – 29.07. (14 дней)	16.07. –29.07.	Гришакова И.И.	участок №9		

28	Котельная «РПКБ»	16.07. – 29.07. (14 дней)	16.07. –29.07.	Коробенко М.Н.	
29	Котельная «РАТЕКС»	02.07. – 15.07. (14 дней)	02.07. –15.07.	Тюняев В.И.	
Гжельская теплосеть					
30	Котельная «Электроизолятор»	27.05. – 09.06. (14 дней)	13.05.-26.05.	Давыдов И.В.	Участок №1
31	Котельная «ГГХПИ»	01.07. – 15.07. (14 дней)	27.05.-09.06.		
32	Котельная «Речицкой больницы»	17.06. – 30.06. (14 дней)	03.06.-09.06.		
33	Котельная «КФЗ»	17.06. – 30.06. (14 дней)	20.05.-02.06.	Козулицин А.Е.	Участок №2
34	Котельная «Антоново»	01.07. – 14.07. (14 дней)	03.06.-16.06.		
35	Котельная «РФЗ»	24.0. – 07.07. (14 дней)	20.05.-02.06.	Самохин А.Ф.	Участок №3
36	Котельная «Ростелеком»	29.07. – 11.08. (14 дней)	27.05.-09.06.		
37	Котельная «Гжель»	27.05. – 09.06. (14 дней)	03.06.-06.06.		
28	Котельная «ЗАО Гжельское»	03.06. – 16.06. (14 дней)	03.06.-16.06.	Ерёмин И.В.	Участок №4
39	Котельная «Художник, 1а»	Консервация	-		
40	ЦТП «ЗАО Гжельское»	03.06. – 16.06. (14 дней)	27.05.-09.06.		
41	Котельная «ГЗСМ»	24.06. – 07.07. (14 дней)	13.05.-26.05.	Суслин С.И.	Участок №5
42	Котельная «ГКЗ»	20.05. – 02.06. (14 дней)	27.05.-09.6.		
43	Котельная «Игумново»	08.07. – 21.07. (14 дней)	03.06.-16.06.	Барсуков Б.Н.	Участок №6
44	Котельная «Захарово»	20.05. – 02.06. (14 дней)	13.05.-26.05.		
Ульянинская теплосеть					
45	Котельная «Фоминское»	01.07. - 14.07. (14 дней)	02.07.-12.07.	Солнцев В.С.	Участок №1
46	Котельная «Никитское гор»	17.06. - 30.06. (14 дней)	18.06.-28.06.		
47	Котельная «Ремзавод»	27.05. - 09.05. (14 дней)	28.05.-07.06.		
48	Котельная «Ульянино»	13.05. - 26.05. (14 дней)	14.05.-24.05.		
49	Котельная «Никитское пос.»	На летний период	14.05.-24.05.		
50	Котельная «Степановское»	На летний период	14.05.-24.05.	Куц Ю.Н.	Участок №2
51	Котельная «Старниково»	15.07. - 28.07. (14 дней)	16.07.-26.07.		
52	Котельная «Морозово»	22.07. - 04.08 (14 дней)	23.07.-02.08.		
53	Котельная «Рыболово»	13.05. - 26.05. (14 дней)	14.05.-24.05.		
54	Котельная «Михеево»	10.06. - 23.06. (14 дней)	11.06.-21.06.		
55	Котельная «Вохринка»	27.05. - 09.06. (14 дней)	28.05.-07.06.		
56	Котельная «Никулино»	05.08. - 18.08. (14 дней)	06.08.-16.08.		
57	Котельная «Никоновское»	17.06. - 30.06. (14 дней)	18.06.-28.06.	Матроскина С.Ф.	Участок №3

58	Котельная «Заворово»	03.06. - 16.06. (14 дней)	04.06.-14.06.	Матроскина С.Ф.	Участок №3
59	Котельная «Чекменево»	На летний период	29.05.-08.06.		
60	Котельная «Агашкино»	На летний период	29.05.-08.06.		
61	Котельная «Тимонино»	08.07. - 21.07. (14 дней)	10.07.-19.07.	Алтухова Г.В.	Участок №4
62	Котельная «Рылеево»	17.06. - 30.06. (14 дней)	18.06.-28.06.		
63	Котельная «Панино»	01.07. - 14.07. (14 дней)	02.07.-12.07.		
64	Котельная «Денежниково»	На летний период	29.05.-08.06.		
65	Котельная «Бритово»	На летний период	29.05.-08.06.		
66	Котельная «Константиново»	08.07. - 21.07. (14 дней)	10.07.-19.07.	Роцин С.Т.	Участок №5
67	Котельная «РАОС»	17.06. - 30.06. (14 дней)	18.06.-28.06.		
68	Котельная «Тельмана»	05.08. - 18.08. (14 дней)	06.08.-16.08.		
69	Котельная «Софьино»	27.05. - 09.06 (14 дней)	28.05.-07.06.		
70	Котельная «Н.Мячково»	13.05. - 26.05. (14 дней)	14.05.-24.05.		
Ильинская теплосеть					
71	Котельная «Родники»	01.07. – 14.07. (14 дней)	14.05.-01.08.	Карпова И.А.	Район №1
72	Котельная «Дубки»	22.07. – 04.08. (14 дней)	27.05.-29.07.		
73	Котельная «Зюзино»	На летний период	10.05.-31.05.		
74	Котельная «Санаторный д/дом» пос. Удельная	22.07. - 04.08. (14 дней)	22.07.-04.08.		
75	Котельная «Быковский д/дом» пос. Быково	05.08. - 18.08. (14 дней)	27.05.-28.06.		
76	Котельная «ЦСУ» пос.Быково	На летний период	10.05.-31.05.		
77	Котельная «Ленгника» пос.Кратово	На летний период	19.08.-01.09.	Устинов В.В.	Район №2
78	Котельная «Квартальная» пос.Ильинский	01.07. - 14.07. (14 дней)	01.07.-14.07.		
79	ЦТП ул. Островского	01.07. - 14.07. (14 дней)	03.06.-14.07.		
80	ЦТП ул. Опаринская	01.07. - 14.07. (14 дней)	03.06.-14.07.		
81	ЦТП ул. Московская пос.Ильинский	01.07. - 14.07. (14 дней)	03.06.-14.07.		
82	Котельная «Мира» пос.Кратово	20.05. - 02.06. (14 дней)	20.05.-02.06.		
83	пос.Кратово Котельная «Старомосковская»	10.06. - 23.06. (14 дней)	10.06.-23.06.		
84	Котельная «Д/дом №29» пос.Ильинский	12.08. - 25.08. (14 дней)	12.08.-25.08.		
85	Котельная «Школа №27» пос.Кратово	На летний период	13.05.-17.05.		
86	Котельная «Школа №28» пос.Кратово	На летний период	13.05.-17.05.		

87	Котельная «Шорса» г.п.Быково	29.07. - 11.08. (14 дней)	29.07.-11.08.	Устинов В.В.	Район №2
88	Тепловые сети от котельной №2 ООО «ЛОГОПАРК- МЕНЕДЖМЕНТ» г.п.Быково	27.05. - 09.06. (14 дней)	13.05.-26.05. (ул.Маяковского)	Цикунов А.Л.	Район №3
			27.05.-09.06. (ул.Советская)		
89	ЦТП по ул. Советская пос.Быково	27.05. - 09.06. (14 дней)	27.05.-09.06.		
90	Котельная «в/ч 16660» пос.Удельная	17.06. - 30.06. (14 дней)	13.05.-26.05. (зелёный городок)		
			17.06.-30.06. (ул.Шахова)		
			01.07.-28.07. (пром. зона)		
91	ЦТП по ул.Шахова №1 пос.Удельная	17.06. - 30.06. (14 дней)	17.06.-30.06.		
92	Котельная «Школа №33» пос.Удельная	01.07. - 14.07. (14 дней)	01.07.-14.07.		
93	Котельная и ЦТП пос.Михнево	27.05. - 09.06.	27.05.-09.06.		
94	Котельная ОПХ Быково	13.05. - 26.05. (14 дней)	13.05.-26.05.		
95	Топочная ул.Театральная, 35 пос.Ильинский	На летний период	26.08.-30.08.		
96	Котельная «Школа №98» пос.Кратово	На летний период	12.08.-25.08.		
97	Котельная «Школа №25»	На летний период	15.07.-28.07.		
98	Тепловые сети от котельной №1 ООО «ЛОГОПАРК- МЕНЕДЖМЕНТ» г.п.Удельная	08.07. - 21.07. (14 дней)	10.06.-07.07.		
			08.07.-21.07. (ул.Солнечная)		
99	ЦТП ул.Солнечная пос.Удельная	08.07. - 21.07. (14 дней)	08.07.-21.07.		
100	Котельная пос.Спартак	10.06. - 23.06. (14 дней)	10.06.-23.06.		
101	Котельная «Школа №16» с.Быково	На летний период	22.07.-04.08.		
102	Котельная по ул.Чкалова,д.1 г.п.Ильинский	05.08. - 18.08. (14 дней)	05.08.-18.08.		

Главный инженер



А.В. Романов