

«УТВЕРЖДАЮ»

Инженер ООО «МОИС Эксплуатация»

О.Ф.Розанова

ГРАФИК

плановых работ по прочистке фильтров грубой очистки и промывке внутримониторных сетей систем ХВС, ГВС в МКД обслуживаемых ООО «МОИС Эксплуатация» на 2023год.

	1квартал	2квартал	3квартал	4квартал
ул.Крымская д.1	27.02.23г-03.03.23г.	10.05-12.05.2023г.	07.08-11.08.2023г.	30.10-03.11.2023г.
ул.Крымская д.1А	27.02.23г-03.03.23г.	10.05-12.05.2023г.	07.08-11.08.2023г.	30.10-03.11.2023г.
ул.Крымская д.2	27.02.23г-03.03.23г.	10.05-12.05.2023г.	07.08-11.08.2023г.	30.10-03.11.2023г.
ул.Крымская д.3	27.02.23г-03.03.23г.	10.05-12.05.2023г.	07.08-11.08.2023г.	30.10-03.11.2023г.
ул.Крымская д.4	27.02.23г-03.03.23г.	10.05-12.05.2023г.	07.08-11.08.2023г.	30.10-03.11.2023г.
ул.Крымская д.5	06.03.-10.03.23г.	15.05-19.05.2023г.	14.08-18.08.2023г.	06.11-10.11.2023г.
ул.Крымская д.7	06.03.-10.03.23г.	15.05-19.05.2023г.	14.08-18.08.2023г.	06.11-10.11.2023г.
ул.Крымская д.8	06.03.-10.03.23г.	15.05-19.05.2023г.	14.08-18.08.2023г.	06.11-10.11.2023г.
ул.Крымская д.9	06.03.-10.03.23г.	15.05-19.05.2023г.	14.08-18.08.2023г.	06.11-10.11.2023г.
ул.Крымская д.11	13.03.-17.03.23г.	15.05-19.05.2023г.	14.08-18.08.2023г.	06.11-10.11.2023г.
ул.Крымская д.12	13.03.-17.03.23г.	15.05-19.05.2023г.	21.08-25.08.2023г.	13.11-17.11.2023г.
ул.Приоборостроителей д1А	13.03.-17.03.23г.	22.05-26.05.2023г.	21.08-25.08.2023г.	13.11-17.11.2023г.
ул.Дергаевская д.14	13.03.-17.03.23г.	22.05-26.05.2023г.	21.08-25.08.2023г.	13.11-17.11.2023г.
ул.Дергаевская д.18	13.03.-17.03.23г.	22.05-26.05.2023г.	21.08-25.08.2023г.	13.11-17.11.2023г.
ул.Космонавтов д17А	20.03-23.03.23г.	22.05-26.05.2023г.	01.08-04.08.2023г.	20.11-24.11.2023г.
п.Дубовая роща ул.Октябрьская д11	20.03-23.03.23г.	22.05-26.05.2023г.	01.08-04.08.2023г.	20.11-24.11.2023г.

Начальник ОТЗ

Суслов Г.В.

Инженер АДС

Диянов В.И.